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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
851406/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
1. AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA 448.692,13 % Período: 23,80% 34,59% 19,63% 4,87% 17,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  23.202,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 65,00%

1.3. ESQUADRIA  31.958,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 65,00%

1.4. COBERTURA  51.608,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 65,00%

1.5. REVESTIMENTO  32.520,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 65,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  104.904,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 65,00%

1.7. PINTURA  17.797,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 65,00%

1.8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  22.021,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  66.068,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  21.868,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  76.741,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. COMBATE A INCÊNDIO  89.817,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. 1. TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  39.218,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. 2. ELEMENTOS CASA DE BOMBA  12.281,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. 3. ELEMENTOS HIDRANTE DE PASSEIO  4.695,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. 4. ELEMENTOS HIDRANTES (H1, H2, H3, H4 e H5) 26.518,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. 5. OUTROS ELEMENTOS DO PROJETO  5.415,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. (SERVIÇOS FINAIS)  1.687,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,83% 28,82% 16,36% 4,06% 14,25% 16,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 96.127,89 139.750,35 79.309,78 19.688,45 69.092,55 80.865,21 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.642,25 15.471,66 8.780,32 2.179,70 7.649,18 8.952,53 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 106.770,14 155.222,01 88.090,10 21.868,15 76.741,73 89.817,74 - - - - - - 

%: 19,83% 48,65% 65,01% 69,07% 83,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 96.127,89 235.878,24 315.188,02 334.876,47 403.969,02 484.834,23 484.834,23 484.834,23 484.834,23 484.834,23 484.834,23 484.834,23 

Acumulado: Contrapartida: 10.642,25 26.113,91 34.894,23 37.073,93 44.723,11 53.675,64 53.675,64 53.675,64 53.675,64 53.675,64 53.675,64 53.675,64 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.770,14 261.992,15 350.082,25 371.950,40 448.692,13 538.509,87 538.509,87 538.509,87 538.509,87 538.509,87 538.509,87 538.509,87 

Local Responsável Técnico
Nome: ENG.HONORATO F. DOS S. NETO
CREA/CAU: ENG. CIVIL 307388 D/TO

Data ART/RRT: 
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA

 Valor (R$) Parcelas:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARANÃ-TOAMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA

MUNICÍPIO DE PARANÃ-TO

1046652-25/2017

Total:    R$ 538.509,87
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