Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SOLDADINHO DE JESUS SINAPI - 04/2021 - 24,85% N&o Desonerado: embutido
Tocantins nos pregos unitirio dos
SBC - 05/2021 - Tocantins insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 01/2021 - acordo com as bases.
Tocantins
AGETOP CIVIL - 11/2020 -
Goias
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
N.a._a.dullNE
2 DEMOLICAO 100,00% 100,00%
20.874.24 2087424
3 FUNDAGCAO 100,00% 20,00% 80,00%
15.20045 304189 1216756
4 VEDAGAQ 100,00% 100,00%
28.032.27 et O
5 REVESTIMENTO 100,00% 40,00% 60,00%
32.905.67 e 346227 19743 40
6 PiSO 100,00% 40,00% 60,00%
106.039.27 42 41571 63 623 56
7 COBERTURA 100,00% 100,00%
82.800.12 8280012
8 DIVISORIAS E BANCADAS 100,00% 40,00% 60,00%
23.676.27 e DAZ051 14 20576
9 ESQUADRIAS 100,00% 40,00% 60,00%
34.833.55 e 393342 2090013
10 LOUCAS E METAIS 100,00% 80,00% 20,00%
13.371.23 10696 98 267425
1 SANITARIO 100,00% 100,00%
8.62344 862344
12 HIDRAULICO 100,00% 20,00% 70,00% 10,00%
: abnq.gg
13 ELETRICA 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%
65.301.79 653018 13.060 36 13.060.36 32.650.90
14 PINTURA 100,00% 30,00% 70,00%
46.665.12 el 399954 32 665 58
15 DIVERSOS 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

»u.a&.gggﬁ.
16 ADMINISTRAGAO DE OBRA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1 A.uuu.meElEEmmnhm
Porcentagem 25,52% 28,05% 31,91% 14,53%

Custo 134.652,09 148.005,27 168.376,71 76.651,40
Porcentagem Acumulado 25,52% 53,57% 85,47% 100,0%
Custo Acumulado 134.652,09 282.657,36 451.034,08 527.685,48
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Engenheiro Civil
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