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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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1. CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO 1  1.042.806,41 % Período: 12,19% 5,25% 4,42% 6,54% 7,34% 10,33% 8,91% 18,86% 15,17% 2,32% 4,32% 4,34%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  53.740,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA  2.213,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  6.638,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. FUNDAÇÕES  109.563,55 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. ESTRUTURA  184.534,50 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.6. VEDAÇÃO  97.037,47 % Período: 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

1.7. TELHADO  75.662,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.8. ESQUADRIAS COM FERRAGENS  47.869,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00%

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00%

1.9. REVESTIMENTO  168.630,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 80,00% 10,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  70.515,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  39.923,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00%

1.12. PAVIMENTAÇÃO  71.325,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

1.13. PINTURA  58.634,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00%

50,00% 25,00% 25,00%

1.14. VIDROS  22.416,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

1.15. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES  34.100,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

%: 12,19% 5,25% 4,42% 6,54% 7,34% 10,33% 8,91% 18,86% 15,17% 2,32% 4,32% 4,34%

Repasse: 104.435,54 45.020,80 37.913,58 56.065,75 62.939,14 88.498,89 76.352,42 161.650,86 129.978,57 19.914,78 36.994,07 37.235,60 

Período: Contrapartida: 22.642,70 9.760,97 8.220,05 12.155,64 13.645,85 19.187,47 16.553,99 35.047,57 28.180,68 4.317,74 8.020,69 8.073,06 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 127.078,24 54.781,78 46.133,62 68.221,39 76.584,99 107.686,36 92.906,41 196.698,43 158.159,25 24.232,52 45.014,76 45.308,66 

%: 12,19% 17,44% 21,86% 28,41% 35,75% 46,08% 54,99% 73,85% 89,01% 91,34% 95,66% 100,00%

Repasse: 104.435,54 149.456,34 187.369,92 243.435,67 306.374,81 394.873,70 471.226,12 632.876,98 762.855,55 782.770,33 819.764,40 857.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 22.642,70 32.403,67 40.623,72 52.779,36 66.425,21 85.612,68 102.166,67 137.214,24 165.394,92 169.712,66 177.733,35 185.806,41 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 127.078,24 181.860,02 227.993,64 296.215,03 372.800,02 480.486,38 573.392,79 770.091,22 928.250,47 952.482,99 997.497,75 1.042.806,41 

0

Total:    R$ 1.042.806,41
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